
s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4

allestimento e 

smobilizzo del 

cantiere
x x x x

realizzazione 

fondazioni x x x

realizzazione 

struttura 

portante

x x x x

opere di 

finitura
x x x x x x x

realizzazione 

impianti
x x

sistemazioni 

esterne
x x x x

mese 6 mese 7Fasi di 

lavorazione

mese 1 mese 8 mese 9 mese 10 mese 11mese 2 mese 3 mese 4 mese 5

Comune di Santo Stefano Lodigiano prot. n. 0000908 del 20-02-2026 - arrivo


